


MÉTHODOLOGIE

1

État de lieux et analyse de l'existant - Avril -

- Cartographie des dossiers d'exposition du serveur YODA (Archifiltre/Droid)
- Analyse des formats, types et tailles de fichiers
- Identification des anomalies



Collaboration : Entretiens avec le service informatique et l'archiviste sur les besoins

2

Définition du modèle de classement - Mai -



- Formalisation de l'arborescence
- Validation de l'arborescence par l'archiviste

Livrable : Arborescence validée

3

Conception de l'automatisation - Juin -

- Développement des scripts Python (un pour la préparation des données avant le traitement, un autre sur le tri automatisé et un sur le transfert des données dans le plan de classement selon des critères précis (mots-clés, etc.)
- Mise en place des règles d'automatisation applicable au traitement des données non structurées



Livrables : création d'un prototype fonctionnel

4

Exécution et tests - Juillet/Août




- Choix de dossiers test
- Application du modèle sur le corpus réel
- Optimisation des règles de traitement

Livrables : Journal de bord de test et scripts optimisés

5

validation - Août

- Contrôle qualité de l'archiviste sur la pertinence des actions du prototype



Livrables : scripts validés, corpus test structuré et classé avec identification des limites